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Projektnamn 
Åtgärdssamordnare för Emmaboda kommun och Lyckebyåns ARO (avrinningsområde). 

 

Sammanfattning 
Emmaboda kommun och Lyckebyåns vattenförbund/vattenråd ansöker om LOVA-stöd för att 
anställa en åtgärdssamordnare med särskilt fokus på övergödning under perioden 2024-06-01 
t.om. 2029-01-15. 

Målet är att stimulera och genomföra fler insatser för att skapa renare vatten, öka retention av 

näringsämnen, minska näringsläckage och minskad övergödning av Östersjön. Olika vatten- och 

landskapsvårdande projekt och insatser i avrinningsområdena kan bli aktuella.  

Åtgärdssamordnaren ska t.ex.:  

Samordna, leda, initiera och stötta initiativ till förstudier och praktiska åtgärder.  

Skriva och coacha markägare att göra bidragsansökningar för förstudier och konkreta åtgärder. 

Informera, sprida kunskap och inspirera olika målgrupper som markägare, industrier/företag, 

skolor mm.  

Åtgärdssamordnaren ska ha en aktiv roll i slutfasen av Skogsstyrelsens projekt GRIP on LIFE för 

att kunna få en pådrivande roll när projektet är slut och går över i förvaltningsfas. Även om 

samtliga deltagande i projektet kommer vara ansvariga för implementering av gemensam 

åtgärdsplan behövs en roll som samordnar och driver på. 

För Emmaboda kommuns räkning finns behov av ett antal insatser; information, kontakter med 

markägare, initiera och genomföra förstudier/utredningar och konkreta utförandeprojekt t ex 

restaurering/anläggande av våtmarker, mm.  

Se bilaga 3 Tid- och aktivitetsplan. 

Personen anställs i Emmaboda kommun och lägger  50% av tiden för arbetet i Emmaboda 

kommun, resterande 50% utgör samordning för Lyckebyåns vattenförbund och Vattenrådets 

räkning inklusive medverkan i GRIP on LIFE.  

 

Bakgrundsbeskrivning av projektet 
Emmaboda kommun har över 100 sjöar och berörs i huvudsak av fyra vattensystem, Lyckebyån, 

Nättrabyån, Hagbyån och Halltorpsån. Kommunen berörs i liten omfattning även av Ljungbyåns, 

Bruatorpåns och Ronnebyåns vattensystem.  

Lyckebyån är det dominerande avrinningsområdet i Emmaboda kommun och motsvarar omkring 

60 procent av kommunens sammanlagda yta.  

Det är sammantaget en stor yta av kommunen som består av olika vattensystems 

avrinningsområden med flera dricksvattentäkter. Det finns också flera områden med 

övergödningsproblematik.  
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Därför är det av stor vikt att arbeta för renare vatten och åtgärder för att minska övergödningen i 

våra vattendrag och inte minst med Lyckebyån som rinner ut i Östersjön. Vi vill inte bara arbeta 

med vattendragen utan även ha ett fokus på avrinningsområdena. Därför kan det bli aktuellt med 

olika vatten- och naturvårdande insatser. Det är viktigt att vi genomför åtgärder både där vi är 

sak-/markägare och att vi tar en aktiv roll i att initiera, samordna, stötta och bistå i 

genomförandet i insatser där vi arbetar tillsammans med andra markägare inom geografin 

Emmaboda kommun. Vi ansöker därför om LOVA-stöd till en gemensam resurs som 

åtgärdssamordnare som vi vill dela med Lyckebyåns Vattenförbund/vattenråd.  

 

Lyckebyåns Vattenförbund 

Lyckebyåns vattenförbund med säte i Emmaboda kommun bildades 1988 för att ta tillvara och 

samordna de som på något sätt har tillstånd att påverka Lyckebyåns vatten. Förbundets uppgift är 

att genom rensning, vattenreglering eller andra vattenvårdande åtgärder främja ett från allmän 

eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av vattnet i Lyckebyåns vattensystem.  

Sammanslutningen består av Emmaboda, Karlskrona och Lessebo kommuner, kraftföretag, 

markavvattningsföretag och fiskevårdsföreningar.  

 

Lyckebyåns vattenråd 

Lyckebyåns vattenförbund har även ett vattenråd som är ett lokalt forum tänkt att fungera som 

en kanal mellan ansvariga myndigheter, berörda aktörer och allmänheten. Vattenrådet är en 

samverkansform där intressenter inom åarnas avrinningsområden diskuterar vatten och 

vattenfrågor av olika slag. I styrelse ingår representanter från berörda kommuner, näringsliv, 

föreningar och fastighetsägare samt Lyckebyåns Vattenförbund. Vattenrådet hanterar frågor som 

berör Nättrabyån, Silletorpsån, Lyckebyån samt vattendragen öster om Lyckebyån i Blekinge. 

Vattenrådets uppgifter är till exempel att öka kunskapen om vatten, sprida information, bygga 

kontaktnät och bilda lokala grupper som jobbar med en viss fråga. (Vattenråd finns även för 

Halltorpsån, Hagbyån, Ljungbyån, Bruatorpsån och Ronnebyån.) 

 

Källa: Emmaboda kommuns översiktsplan 2012 samt Vatten och Lyckebyåns vattenförbund 

 

Fakta Lyckebyåns ARO 

Lyckebyåns avrinningsområde är drygt 800 km² och berör i olika omfattning kommunerna 

Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd i Kronobergs län, Emmaboda, Torsås och Nybro i Kalmar 

län samt Karlskrona i Blekinge län. 

Lyckebyåns huvudfåra är 10 mil lång och rinner genom Lessebo, Emmaboda och Karlskrona 

kommuner. Ån följer en sprickdal mer mot havet och färdas genom en blandning av skogs- och 

jordbruksmarker med inslag av våtmarker. Isälvsavlagringar i form av sand-, grus- och 

rullstensåsar finns i anslutning till ån, liksom flyttblock och dödisgropar. 
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I Lyckebyåns avrinningsområde är 14 vattendrag, 9 sjöar och 12 grundvattenförekomster 

utpekade som vattenförekomster enligt vattenförvaltningen. Elva av dessa finns i isälvssediment 

och en i urberg. Åtta av vattenförekomsterna används som allmänna dricksvattentäkter. 

Dessutom finns 79 vattendrag och 58 sjöar registrerade som övrigt vatten i databasen VISS. 

 

Vid några platser utmed Lyckebyån utvinns vattenkraft. Det finns sju avloppsreningsverk i 

avrinningsområdet. 

Lyckebyån har ett högt ornitologiskt värde i ett flertal av avrinningsområdets sjöar och 

våtmarksområden. Det finns även speciell flora i åns översvämningsområden och slåtterängar. 

Källa: Lyckebyåns vattenförbund 

 
Karta: VISS Lyckebyåns ARO 

 

Fakta Nättrabyåns ARO 

Nättrabyåns avrinningsområde är 440 km². Dess källområde är beläget på den sydsmåländska sjö- 

och slättbygden. I avrinningsområdet finns 10 vattendrag, 6 sjöar och en grundvattenförekomst 

utpekade enligt vattenförvaltningen. De största sjöarna är Flaken, Kvesen, Nätterhövden och 

Stora Alljungen. Ån är 6 mil lång och rinner i en sprickdal genom ett sjörikt område som övergår 

till ett flackt och sjöfattigt kustlandskap. 

Källa: Lyckebyåns vattenförbund 
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Karta: VISS Nättrabyåns ARO 

 

Fakta Silletorpsåns ARO 

Silletorpsån är en mindre å vars avrinningsområde är 144 km², beläget inom Blekinge län. Ån är 

ca 3 mil lång och rinner upp runt sjöarna Bredasjön, Sillhövden och Kroksjön vid norra gränsen 

av Blekinge. Landskapet runt ån utgörs av en småkuperad urbergsslätt i norr, mestadels 

skogbevuxen, som övergår till ett flackare kustlandskap i söder. 

Vattenområdena ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt och länsstyrelsen i Kalmar är utsedd till 

Vattenmyndighet för distriktet. 

 

Källa: Lyckebyåns vattenförbund 

 
Karta: VISS Silletorpsån 
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Pågående projekt som direkt eller indirekt har koppling till arbetet 
med renare vatten och insatser för att minska övergödningen i 
Östersjön. 

GRIP on LIFE – projektägare Skogsstyrelsen 
Emmaboda kommun och parterna i Lyckebyåns Vattenförbund har varit engagerade i 
samverkansprocessen i projektet Grip on Life som Skogsstyrelsen driver i samverkan med 
Länsstyrelserna med flera partners. Projektet startades 2018 och pågår till juli 2025. En rad 
workshops har genomförts för att ta fram en åtgärdsplan för att förbättra miljön i bl. a. 
Lyckebyåns ARO. Det handlar både om att förbättra bevarandestatusen och att få ett hållbart 
nyttjande av Lyckebyån som berör både jordbruks- och skogsbruket i området. Det handlar om, 
minskad övergödning, renare vatten, förbättrade ekosystem och naturvärden. 

Arbetet med att ta fram åtgärdsplanen har gjorts efter en särskild metodik: Conservation 

standards. Den innebär att se till att göra rätt sak på rätt plats och inte lägga tid, pengar och energi 

på åtgärder som inte ger önskad effekt.  

Alla som ingått i samverkan har ett ansvar för implementeringen av åtgärdsplanen men vi ser ett 

behov av att ha en gemensam åtgärdssamordnare för kommunerna i Vattenrådet för att driva på 

och följa upp de åtgärder som direkt eller indirekt kan bidra till renare vatten, minska 

övergödningen av Östersjön och förbättrade ekosystem. 

Ett viktigt arbete är att sprida information och metoder för att minska övergödning men också 

att motverka internbelastning av redan befintliga näringsämnen i vattendragen och hindra 

spridning till Östersjön. 

Information, åtgärder och aktiviteter från projektet GRIP on LIFE och uppföljning av 

åtgärdsförlaget då det är klart kommer att vara stående punkter på dagordningen för 

Vattenförbudets och Vattenrådets möten. 

 

Arbetsuppgifter Åtgärdssamordnare Vattenförbund/Vattenråd tjänst 50% 

• Administration/dokumentation. 

• Information, kommunikation, hemsida. 

• Samordna implementering av åtgärdsplan som tas fram i GRIP on LIFE med fokus på 
rent vatten och minskad övergödning. 

• Söka stöd och bidrag för konkreta åtgärder fokus på rent vatten och minskad 
övergödning. 

• Kontakt/samordning mot andra projekt som är relevanta för arbetet med rent vatten och 
att minska övergödning. 

• Ta emot/samordna gemensamma svar/yttranden på remisser. 

• Kontakt/representera Vattenförbund/Vattenråd på tjänstemannanivå i relationer med 
andra nätverk, organisationer. 

 

  



Sida 7 

 

  

  

• Kontakter markägare, jord- och skogsbrukare, företag, stötta och inspirera till åtgärder för 
att minska övergödning i Lyckebyåns ARO och minska spridning till Östersjön. 

• Inköp/upphandling av utredningar och åtgärder för rent vatten och minskad 
övergödning. 

 

Emmaboda kommun – gränsdragning till pågående projekt i egen regi 
 
LONA-ansökan Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Förstudie om 

att anlägga våtmark i Kimramåla 

Detta projekt har beviljats förlängning till 31/12 2024. Projektet innehåller tillståndsansökan för 

restaurering av våtmark, detta fortsätter med egen handläggare på Tekniska kontoret och ingår 

inte i åtgärdssamordnarens arbete under 2024. Förutsatt att tillstånd beviljas kommer 

åtgärdssamordnaren med start under 2025 att bistå med ansökan för sökbara åtgärder för att 

restaurera våtmarken och även bistå i uppföljning av insatserna.  

 

LONA-ansökan Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Förstudie för 

att förbättra Lyckebyån. 
Projektet kallas internt ”vattenbalans” och pågår till 31/12 2024 med egen handläggare från 

Tekniska kontoret. Syftet är att ta fram vattenbalansberäkningar som fokuserar på Emmaboda 

kommuns möjlighet till återskapande av våtmarker samt vattenförsörjning. Utredning kommer 

göras av var naturliga dämningar finns, vilka åtgärder som kan göras och peka ut var potentiella 

våtmarker kan anläggas/restaureras. Resultaten av utredningarna kommer från 2025 att tas om 

hand av bland andra vår åtgärdssamordnare för att konkretiseras i exempelvis våtmarksprojekt 

som bidrar till att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden. 

 

LONA-ansökan Dagvattenplan för Emmaboda kommun 

Projektet pågår till 2025-11-30 med egen handläggare på Tekniska kontoret och i samverkan med 

Emmaboda Energi och miljö. Arbete med Dagvattenplanen ingår inte i åtgärdssamordnarens 

arbetsuppgifter. Däremot kan åtgärdssamordnare vara behjälplig med nya projektansökningar för 

konkreta åtgärder för att hindra att dagvatten rinner ut orenat i våra olika avrinningsområden och 

för att minska övergödningen i Lyckebyån och Östersjön.  

 

Arbetsuppgifter Åtgärdssamordnare Emmaboda kommun, tjänst 50% 

• Administration/dokumentation/rapportering. 
 

• Information/kommunikation, hemsida. 
 

• Ekonomi/budget, Inköp/upphandling. 
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• Söka stöd och bidrag för konkreta åtgärder. 
 

• Kontakt/samordning mot andra projekt som är relevanta för arbetet. 
  

• Samordna svar/yttranden på remisser. 
 

• Kontakt/representera Emmaboda kommun på tjänstemannanivå i relationer med olika 
nätverk, organisationer: 
 

• Kontakter markägare, jord- och skogsbrukare, företag, stötta och inspirera till åtgärder. 
 

• Kompletterande vattenprovtagning och andra konkreta åtgärder för att ha koll på och 
bidra till rent vatten och minskad övergödning. 
 

• Utreda hur ska vi jobba med naturliga hinder som saktar ner flöden, förändrade 
kantzoner, svämytor och kontakt med våtmarker? Hur ska/kan vi arbeta med fosforfällor 
mm?  
 

• Arbete med nya projekt våtmark/svämytor, fosforfällor mm. 
 

Vi har i bilaga 3 Tid- och aktivitetsplan gjort en uppdelning i tjänsten på Emmaboda kommun 

respektive Lyckebyåns vattenförbund/vattenråd. Där ser man hur olika aktiviteter löper genom 

projektperioden. Vi har även lagt in en grov plan för kommande projekt 1-3 i Emmaboda 

kommun som vi tänker är rimliga att genomföra tidsmässigt inom ramen för denna ansökan. De 

projekten kommer i så fall bestå av köp av tjänst och konkreta åtgärder - inte arbetstid för 

åtgärdssamordnaren. Exakt vilka dessa projekt kommer att bli är inte spikat i skrivande stund. 

Men om vår tillståndsansökan för att restaurera våtmarken i Kimramåla får bifall är det ett av 

dessa genomförandeprojekt. I de fall projekt behöver tillstånd kan det bli att en ansökan delas i 

två delar - en förstudie med tillståndsansökan och därefter ett genomförande projekt. 

 

Avgränsningar 

Inom ramen för det arbete som sker för Emmaboda kommuns del kommer vi främst att 

samordna och arbeta med konkreta genomförandeprojekt där Emmaboda kommun och eller 

kommunala bolaget Emmaboda Energi och miljö är huvudansvarig samt med de markägare som 

direkt påverkar eller påverkas av ”våra” projekt med t ex våtmarker, dagvatten och dammar för 

utfällning av näringsämnen. Det handlar om projekt inom geografin för Emmaboda kommun 

som både är utåtriktade mot markägare och internt med kommunens verksamheter. 
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I arbetet för Lyckebyåns vattenförbund/vattenråd handlar det mer om att ha en samordnande, 

pådrivande och informerande roll för att implementera gemensam åtgärdsplanering samt att 

initiera genomförandeprojekt. Det kan också vara att samordna större gemensamma projekt där 

flera markägare samverkar. Här kan projekt/case bli aktuella för samtliga avrinningsområden som 

finns med i Vattenrådet samverkan. En stor del av samordningen innebär externa kontakter. 

 

Anställning och finansiering 

Personen kommer att vara anställd av Emmaboda kommun. Lyckebyåns 

Vattenförbund/vattenråd medverkar med medfinansiering. 

80% finansiering med LOVA-medel och 20% medfinansiering (som fördelas 50% på Lyckebyåns 

vattenförbund och 50% Emmaboda kommun Tekniska kontoret). 

 

Ny teknik och mål 

Kommer ny teknik, nya arbetssätt och/eller metoder att användas? 

Nej 

 

Projektet kopplar till följande miljömål 

Ingen övergödning 

Myllrande våtmarker 

Levande sjöar och vattendrag 

Giftfri miljö 

 

Resultat och miljöeffekter 

Vilken miljöeffekt som kommer att uppnås beror på vilka aktiviteter, insatser och åtgärder som 

åtgärdssamordnaren lyckas initiera, stötta och stimulera. Åtgärder ska genomföras effektivt via 

bättre samordning mellan olika aktörer och intressenter. 

Fler åtgärder på rätt plats kommer att genomföras. Fler ansökningar om bidrag till förstudier och 

konkreta åtgärder kommer att lämnas in. Tidsresurser kommer avsättas för att stötta markägare 

att ansöka om vatten- och naturvårdande insatser som kort eller långsiktigt renar, fångar och 

/eller reducerar näringsläckage ut i vattendrag och Östersjön. 

I dagsläget är det svårt att uppskatta hur stora arealer som kommer omfattas av insatser och 

åtgärder och hur mycket näring som kommer att reduceras. 
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Samhällsnytta 

Ny eller förstärkt samverkan om havs- och vattenmiljö 

Förhöjd allmän medvetenhet om havs- och vattenmiljö 

 

Resultatrelaterat mål  

Övriga nyttor för samhället 

Bevarande av naturarv 

Förhöjda inspirationsvärden 

 

Tidplan 

2024-06-01-2029-01-15. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning 

Information 

 

Spridning 

Hur avses resultat och miljöeffekter av projektet att följas upp, utvärderas 

och/eller spridas? Ange tidsplan för detta 

Uppföljning kommer ske utifrån de riktlinjer som specificeras i Länsstyrelsen beslut, dvs årlig 

verksamhetsrapportering och slutrapport.  

I samband med årlig rapportering kommer vi skicka in uppdaterad tid- och aktivitetsplan. 

Vi kommer också följa upp och regelbundet rapportera på Tekniska nämnden 1 ggr/år och i 

Lyckebyåns Vattenförbund/Vattenråd 4 ggr/år. Vi kommer att redovisa antal 

informationsinsatser i olika kanaler för olika målgrupper, möten och aktiviteter med markägare, 

industrier/företag, antal sökta projekt, status för olika delprojekt, antal och storlek på konkreta 

åtgärder som genomförs inom projektet.  

Informationsinsatser och påverkansarbete kommer ske via pressmeddelande, uppdaterade 

hemsidor, sociala medier, mottagande av studiebesök, möten e dyl. 

Vi kommer följa upp effekterna av den samordnade recipientkontrollen. I recipientkontroller 

mäts kväve, och fosfor. Recipientkontrollen är upphandlad och provtagning görs av konsultbolag 

som varje månad sammanställer provresultaten och skickar detta till 

vattenrådet/förbundet/kommunen/energi etc. Varje år kommer även en årsrapport.  
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Så det åtgärdssamordnaren ska göra är att följa upp effekterna i det sammanställda resultatet för 

att initiera nya åtgärder. 

 

Budget och Finansiering 

Budget 

 2024 2025 2026 2027 2028/2029 

Lön  +3% per år 2025-2028 282 000 580 920 598 347 616 298 714 135 

PO 133 047 274 078 282 301 290 770 336 929 

SEMESTER  8815 9079 9351 9632 17 362 

EKONOMITJÄNSTER 
INKL PO 27 000 45 000 46 350 47 740 591 73 

RESOR 10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

UTRUSTNING* 35 000 0 0 0 0 

INFORMATION/MÖTEN 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

  525 862 964 077 991 350 1 019 440 1 182 599 

* Mobil, skyddskläder       
Total projektomslutning 4 683 328,00     

Se även bilaga 2, Budget och finansiering 

 

Medfinansiering 
Total projektomslutning 4 683 328 kr med medfinansiering på 936 666 kr som fördelas 50% 

Emmaboda kommun Teknik- och fritid och 50% Lyckebyåns Vattenförbund. 

 

Övrigt 

Andra stöd och övrigt 

Nej 

 

Finns övrigt av intresse för bedömning? 
Nej 
 

Avrinningsområdets namn och position 
Emmaboda kommun har över 100 sjöar och berörs i huvudsak av fyra vattensystem, Lyckebyån, 
Nättrabyån, Hagbyån och Halltorpsån. Kommunen berörs i liten omfattning även av Ljungbyåns, 
Bruatorpåns och Ronnebyåns vattensystem. Lyckebyån är det dominerande avrinningsområdet i 
Emmaboda kommun och motsvarar omkring 60 procent av kommunens sammanlagda yta. 
Varför stort fokus läggs här. 
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För Lyckebyåns Vattenförbund/Vattenråd är det aktuellt med Lyckebyåns ARO, Nättrabyåns 
ARO och Silletorpsåns ARO.  
 
Berörda kommuner Lessebo (Kronobergs län), Emmaboda (Kalmar län) och Karlskrona 
(Blekinge län). 
 

Mål åtgärdssamordning 
Samtliga, dvs: 

Genomföra kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning 

Identifiera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning 

Stärkt åtgärdsplanering 

Identifiera stöd och underlag för åtgärdssamordning mot övergödning 
Bygga nätverk för att engagera lokala aktörer, främja diskussioner och ta tillvara lokal kunskap 

Aktivt deltagande i den nationella stödfunktion som kommer att utvecklas för åtgärdssamordnare 

 

 

Bilagor  

Bilaga 1 Projektplan 
 
Bilaga 2 Budget och finansiering 

Bilaga 3 Tid- och aktivitetsplan 

Bilaga 4 Medfinansieringsintyg Emmaboda kommun Teknik och fritid 

Bilaga 5 Medfinansieringsintyg Lyckebyåns vattenförbund 


